工事のお知らせ

● 地域の皆様へ

日頃より地域の皆様方には区画整理事業につきまして、ご理解とご協力を賜りまして有難うございます。
この度、東浦和第二土地区画整理事業に伴い、さいたま市南区大谷口・緑区中尾におきまして道路整備工事を施工中で御座いますが、**工期の延期**を行いましたのでご連絡致します。（下記参照）
工事の施工中は道路を迂回していただくなど、地域の皆様方にはご迷惑をおかけすることと思いますが、振動・騒音等にも配慮し、また通勤・通学などの方々に十分注意して『安全第一』で工事を行いますので、ご理解ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

● 工事車両の通行について

工事用車両につきましては、工事箇所位置図のとおり工事用道路を使用し、一般交通に支障のないように対応致します。また、随所に交通誘導員を配置し、歩行者および一般車両優先で誘導するよう心がけます。

工　　期　　**平成22年　1月～7月（準備期間含む）**

・月曜日～土曜日　（日曜日は原則休工）
・昼間工事　9:00～17:00

施 工 会 社　　株式会社　ケイワールド日清(にっせい)
（連絡担当者）　　TEL 048－885－8881　　担当者　高橋　携帯090-4920-3798
下山　携帯090-6956-6996

当現場ホームページ　http://kwndouroseibi.at-ninja.jp/index.html

当現場に関するお問い合わせQRコード

発 注 者　　さいたま市都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所
担当 ： 反町 、 清宮

TEL 048－873－0053

工事予定工程表

工事内容	平成22年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
準備工	■	■	■				
造成工事			■	■	■	■	■
排水工事					■	■	
舗装工事							■
雨水管工事				■	■		
区4.5-1号線					■	■	■
片付け							■

施工箇所位置図

標準横断図(区4．5-1号線)

区画道路 W=4.50m （4種4級L交通）



現況水路埋戻し断面図

現況水路埋戻し工①（道路部）



※寸法、高さ等は平均値。
上流側から見た断面。

現況水路埋戻し工②（宅地部）



※寸法、高さ等は平均値。
上流側から見た断面。