

工 事 名 東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事(区6-42号線外)

月 日 曜	3月																															4月																															5月																															6月																														
	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月																																
工 種																																																																																																																												
排水構造物工 車道長尺U型側溝4-30ｺﾞﾑ付																																																																																																																												
排水構造物工 車道長尺U型側溝4-40ｺﾞﾑ付																																																																																																																												
排水構造物工 TU型長尺U型側溝工(300)																																																																																																																												
排水構造物工 横断暗渠据付工(口300*240)																																																																																																																												
排水構造物工 集水樹設置工																																																																																																																												
排水構造物工 塩化ビニル管設置工																																																																																																																												
舗装工 下層路盤工(Rc-40) t=15cm																																																																																																																												
舗装工 上層路盤工(C-30) t=10cm																																																																																																																												
舗装工 透水性As t=5cm																																																																																																																												
造成工 しらこばと～現場(大谷口)4,000㎡																																																																																																																												
残土受入工 しらこばと～岩槻 1,000㎡																																																																																																																												
造成工 残土受入・敷均し18,000㎡																																																																																																																												
造成工 仮設駐車場工・車止め工・区画線工																																																																																																																												
搬入路工																																																																																																																												
管渠工(Vuφ300)・マンホール設置工 梯子胴木基礎																																																																																																																												
雨水管工(HPφ700)・2号マンホール まくら土台基礎																																																																																																																												
区4.5-1号線																																																																																																																												
土工・舗装工																																																																																																																												
道路施設工 車道長尺U型側溝4-30ｺﾞﾑ付 3.0m																																																																																																																												
道路施設工 L型側溝据付工 78.9m																																																																																																																												
道路施設工 雨水樹L300用4基・集水樹(口500*800)1基																																																																																																																												
道路施設工 接続樹設置工																																																																																																																												
道路施設工 取付管工Vuφ150、φ200																																																																																																																												
現況水路埋戻工																																																																																																																												
付帯工 仮設取付管Vuφ200																																																																																																																												
付帯工 摺付け舗装工																																																																																																																												
下水道工 Vuφ300 はしご胴木基礎・木杭基礎工																																																																																																																												
撤去工																																																																																																																												
雑工 防塵ネット、クリアパネル、土嚢、磁気探査、中級舗装																																																																																																																												
跡片付け工																																																																																																																												